

# LA CAMINA (Voie à Mobilité Active)-PLANNING REPRISE DES TRAVAUX

spie batignolles

/ valérien

Direction régionale Occitanie

Chantier n°939130 - VMA - Ax-les-Thermes

**PLANNING PREVISIONNEL**

**25/09/2023**

 Equipe 1 Travaux enrochements, GNT, assainissement

 Equipe 2 Traitement LHR

N° Secteur	Localisation	Nature des travaux	SEPTEMBRE	OCTOBRE					NOVEMBRE			
			S39	S40	S41	S42	S43	S44	S45	S46	S47	
2.2	Verdun / Albiès	Enrochement, maçonnerie, traitement LHR, GNT, finitions										
3.2	Vèbre	Enrochement, reprise GNT										
3.5	Luzenac Talc	Reprise GNT										
4.4	Unac Montée Belvédère	Drains, traitement LHR, cunettes										
4.5	Perles-et-Castelet	Portillon entrée secteur côté Belvédère, barbacannes										
5.2	Savignac-les-Ormeaux	Reprise GNT										
5.3	Savignac-les-Ormeaux	Traitement LHR, reprise GNT										
6.3	Ax-les-Thermes / Petches	Pose enrochement pour condamner l'accès										
7.1	Château Orgeix	Curage fossé, débouchage buse										
7.2	Orgeix Village	Passerelle										